

**Дорожная карта мероприятий по переходу на ФОР ДО
в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении
«Детский сад №46»**

Первый этап

Проведение педагогического совета и создание рабочей группы по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным применением федеральной образовательной программы дошкольного образования в Детском саду № 46(далее – Детский сад).

Второй этап

Определение изменений и дополнений в образовательную деятельность Детского сада.
Составление плана-графика мероприятий по обеспечению подготовки к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным применением ФОР ДО в Детском саду

РЕАЛИЗАЦИЯ ПЕРВОГО ЭТАПА

Проведение педагогического совета и создание рабочей группы

№	Мероприятия	Сроки
1	Создание рабочей группы, обеспечивающей координацию действий коллектива отвечающего за информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса.	Май
2	Формирование банка нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОР.	по мере публикации новых нормативно-правовых документов
3	Организация изучения нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОР педагогическим коллективом	Май - август
4	Обеспечение профессиональной переподготовки специалистов и педагогов по внедрению ФОР.	Май- август
5	Утверждение плана работы по введению ФОР.	Май

РЕАЛИЗАЦИЯ ВТОРОГО ЭТАПА

№	Мероприятия	Сроки
1	Определение УМК, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФОР.	Май -август
2	Приведение нормативной базы ДОУ в соответствие с требованиями ФОР .	По мере необходимости
3	Определение оптимальной модели организации воспитательно-образовательного процесса , обеспечивающей реализацию различных видов детской деятельности.	Май
4	Определение оптимальной модели организации воспитательно-образовательного процесса , обеспечивающей реализацию различных видов детской деятельности.	Май
5	Определение результатов освоение ФОР дошкольниками в соответствии с ФГОС	
6	Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для детей с ОВЗ на основе результатов диагностического мониторинга.	Сентябрь

Финансово - экономическое обеспечение подготовки к введению ФОП ДО

№	Мероприятия	Сроки
1	Расчет потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФОП	Май -август
2	Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы.	Май -август
3	Приведение в соответствие с требованиями ФОП и новыми квалификационными характеристиками должностных инструкций работников ДОУ.	Май -август

Информационное обеспечение подготовки введения ФОП

№	Мероприятия	Сроки
1	Размещение информации о ходе подготовки к введению ФОП на сайте дошкольного учреждения	Май-август
2	Внесение информации о ходе подготовки к введению ФОП в самоанализ ДОУ	Июнь

Кадровое обеспечение подготовки к введению ФОП

№	Мероприятия	Сроки
1	Осуществление повышения квалификации всех воспитателей и специалистов	Май -август
2	Методичное обеспечение библиотечного фонда как информационного центра по подготовке к введению ФОП	

Материально – техническое обеспечение подготовки к введению ФОП

№	Мероприятия	Сроки
1	Обогащение предметно-развивающей среды в соответствии с требованиями ФОП	Май-август
2	Укрепление материально-технической базы ДОУ	Май-август